

FIPLAN - MSC - Atividade (Ibrowse) #115

107 - Manter backlog do produto (OS026_107_Manter_backlog_-_FIPLAN_-_Matriz_V5)

04/03/2022 19:02 h - Redmine Admin

Situação:	Fechada	Início:	04/03/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1BojyEEI7IqYWITtOf2KFXDnNKeOMN6Yy			

Histórico

#1 - 04/03/2022 19:02 h - Redmine Admin

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1BojyEEI7IqYWITtOf2KFXDnNKeOMN6Yy>

#2 - 04/03/2022 19:18 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)

<https://drive.google.com/drive/folders/1BojyEEI7IqYWITtOf2KFXDnNKeOMN6Yy>