

FIPLAN - MSC - Atividade (Ibrowse) #121

124 - Manter scripts de modelos de dados

(Serviço_de_construcao_e_execucao_de_scripts_Fonte_Carga)

14/03/2022 10:36 h - Leide Reis

Situação:	Fechada	Início:	14/03/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	18.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	18.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1GrzXpSZPIGdrMnzdFEEleU6DizmbaJqT?usp=sharing			

Histórico

#1 - 14/03/2022 10:39 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1GrzXpSZPIGdrMnzdFEEleU6DizmbaJqT?usp=sharing>

#2 - 14/03/2022 10:40 h - Leide Reis

- OS (Ibrowse) alterado de 23 para 123
- Serviço (Ibrowse) alterado de 53 para 461
- Serviço (Ibrowse) alterado de 123 para 125