

## FIPLAN - MSC - Atividade (Ibrowse) #1226

### 107-Manter backlog do produto FIPLAN-MSC

10/03/2023 15:08 h - Aline Silva Terra Macedo

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	10/03/2023
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	44.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	44.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1OgCd_zYNPbmFsyjA0zEfUdCp8BUV9Tmt">https://drive.google.com/drive/folders/1OgCd_zYNPbmFsyjA0zEfUdCp8BUV9Tmt</a>			

#### Histórico

#1 - 10/03/2023 15:09 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

[https://drive.google.com/drive/folders/1OgCd\\_zYNPbmFsyjA0zEfUdCp8BUV9Tmt](https://drive.google.com/drive/folders/1OgCd_zYNPbmFsyjA0zEfUdCp8BUV9Tmt)