

FIPLAN - MSC - Atividade (Ibrowse) #1277

107-Manter backlog do produto FIPLAN-MSC

27/04/2023 10:32 h - Aline Silva Terra Macedo

Situação:	Fechada	Início:	27/04/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://docs.google.com/document/d/1hrF_Zb842bOOK0p8gM8876tEdFSC47ZH/edit			

Histórico

#1 - 27/04/2023 10:33 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

https://docs.google.com/document/d/1hrF_Zb842bOOK0p8gM8876tEdFSC47ZH/edit