

Sistema Fazendário - Atividade (Ibrowse) #1283

107-Manter backlog do produto Módulo GEP

05/05/2023 14:41 h - Aline Silva Terra Macedo

Situação:	Fechada	Início:	05/05/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://docs.google.com/document/d/14COL6xamDPiK3JSQUerdY738fGzgwami/edit			

Histórico

#1 - 05/05/2023 14:42 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://docs.google.com/document/d/14COL6xamDPiK3JSQUerdY738fGzgwami/edit>