

FIPLAN - MSC - Atividade (Ibrowse) #1285

107-Manter backlog do produto - FIPLAN-MSC

08/05/2023 17:21 h - Aline Silva Terra Macedo

Situação:	Fechada	Início:	08/05/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://docs.google.com/document/d/1UAc4RUzI28136Lnz1SfZfvayR7mdBDZ0/edit			

Histórico

#1 - 08/05/2023 17:21 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://docs.google.com/document/d/1UAc4RUzI28136Lnz1SfZfvayR7mdBDZ0/edit>