

## FIPLAN - MSC - Atividade (Ibrowse) #1351

### 107-Manter backlog do produto FIPLAN-MSC

02/06/2023 16:41 h - Aline Silva Terra Macedo

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	02/06/2023
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	44.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	44.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/14RFaQ6VwhdpZ6jXCcoehHwLgwPFSYITb">https://drive.google.com/drive/folders/14RFaQ6VwhdpZ6jXCcoehHwLgwPFSYITb</a>			

#### Histórico

#1 - 02/06/2023 17:58 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/14RFaQ6VwhdpZ6jXCcoehHwLgwPFSYITb>