

FIPLAN - MSC - Atividade (Ibrowse) #140

107-Manter backlog do produto-MSC

08/04/2022 17:26 h - Leide Reis

Situação:	Fechada	Início:	08/04/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1YAQLHN-pKruovWI8F3ktllbeOyr8aqDL?usp=sharing			

Histórico

#1 - 08/04/2022 17:28 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1YAQLHN-pKruovWI8F3ktllbeOyr8aqDL?usp=sharing>