

FIPLAN - MSC - Atividade (Ibrowse) #161

Item 1 - Realizar levantamento de requisitos_Alteração Funcionalidade PAT - Add CO

11/04/2022 14:59 h - Nara Gomes

Situação:	Fechada	Início:	11/04/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	72.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	72.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1buBu_YHs4Z4it1odYnfvyLxwC9-s0Hfj?usp=sharing			

Histórico

#1 - 12/04/2022 18:31 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/folders/1buBu_YHs4Z4it1odYnfvyLxwC9-s0Hfj?usp=sharing