

## FIPLAN - MOD\_CONTRATO - Atividade (Ibrowse) #1803

### 30 - Manter CRUD (back-end) - AED\_131\_Contrato\_TA\_Valor

26/02/2024 18:48 h - Aline Silva Terra Macedo

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	26/02/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	22.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	22.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tFYWmFNEioRKckZ339obhErV3JDY-rPY">https://drive.google.com/drive/folders/1tFYWmFNEioRKckZ339obhErV3JDY-rPY</a>			

#### Histórico

#1 - 26/02/2024 18:51 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1tFYWmFNEioRKckZ339obhErV3JDY-rPY>