

Sistema Fazendário - Atividade (Ibrowse) #1812

107 - Manter backlog do produto - Módulo GEP

28/02/2024 10:30 h - Aline Silva Terra Macedo

Situação:	Fechada	Início:	28/02/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1K3ud3Ydv4r7hnmzYGDSiB1ix3JHvKbfs			

Histórico

#1 - 28/02/2024 10:31 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1K3ud3Ydv4r7hnmzYGDSiB1ix3JHvKbfs>