

## FIPLAN - MOD\_CONTRATO - Atividade (Ibrowse) #1857

### 107 - Manter backlog do produto - FIPLAN Contratos

01/04/2024 18:14 h - Aline Silva Terra Macedo

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	01/04/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	44.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	44.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1I6SI5j4b7s8j8OZO4dPLDMDRQOnJHKn">https://drive.google.com/drive/folders/1I6SI5j4b7s8j8OZO4dPLDMDRQOnJHKn</a>			

#### Histórico

#1 - 01/04/2024 18:15 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1I6SI5j4b7s8j8OZO4dPLDMDRQOnJHKn>