

## SEFAZ/RR - Atividade (Ibrowse) #19

### 107 - Manter backlog do produto

09/11/2021 18:06 h - Leide Reis

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	09/11/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>	Leide Reis	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	44.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	44.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1IDun8CSOJmgPkiicl1SYo8GaBTTWieyp?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1IDun8CSOJmgPkiicl1SYo8GaBTTWieyp?usp=sharing</a>			

#### Histórico

#1 - 09/11/2021 18:14 h - Leide Reis

- Situação alterado de Nova para Fechada

<https://drive.google.com/drive/folders/1IDun8CSOJmgPkiicl1SYo8GaBTTWieyp?usp=sharing>