

FIPLAN - MOD_CONTRATO - Atividade (Ibrowse) #1909

32 - Manter CRUD (front-end) Desktop - AED_133_Status_Datas_Upload_Download

17/05/2024 11:27 h - Aline Silva Terra Macedo

| | | | |
|---|---------|------------------------|-------------|
| Situação: | Fechada | Início: | 17/05/2024 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Atribuído para: | | % Terminado: | 100% |
| Categoria: | | Tempo estimado: | 22.00 horas |
| Versão: | | Tempo gasto: | 22.00 horas |
| Descrição | | | |
| https://drive.google.com/drive/folders/1Y4vIs03qqulGwMTZ061JpLT7ZXpv-V7 | | | |

Histórico

#1 - 17/05/2024 11:30 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1Y4vIs03qqulGwMTZ061JpLT7ZXpv-V7>