

Sistema Fazendário - Atividade (Ibrowse) #1960

107 - Manter backlog do produto - Módulo GEP - Sprint Maio

31/05/2024 19:01 h - Aline Silva Terra Macedo

Situação:	Fechada	Início:	31/05/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1swJIYc5Hm4DoRNS_oAOnPXbTFvKd6IHt			

Histórico

#1 - 31/05/2024 19:02 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/folders/1swJIYc5Hm4DoRNS_oAOnPXbTFvKd6IHt