

FIPLAN - MSC - Atividade (Ibrowse) #208

107-Manter backlog do produto-FIPLAN-MSC

05/05/2022 14:16 h - Leide Reis

Situação:	Fechada	Início:	05/05/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://docs.google.com/document/d/1WsyqC897PNYvh4BLdn16CUWfQ_hpyuLO/edit?usp=sharing&oid=101210618540753913107&rtpof=true&sd=true			

Histórico

#1 - 05/05/2022 16:48 h - Redmine Admin

- Descrição atualizado(a)

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://docs.google.com/document/d/1WsyqC897PNYvh4BLdn16CUWfQ_hpyuLO/edit?usp=sharing&oid=101210618540753913107&rtpof=true&sd=true