

## FIPLAN - Atividade (Ibrowse) #2170

### 107 - Manter backlog do produto - FIPLAN Projeção Arrecadação Agosto

06/09/2024 14:18 h - Aline Silva Terra Macedo

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	06/09/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	44.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	44.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1QB6UbJMk9VTNa5bPKb_HCAxVUMdno5sE">https://drive.google.com/drive/folders/1QB6UbJMk9VTNa5bPKb_HCAxVUMdno5sE</a>			

#### Histórico

#1 - 06/09/2024 14:19 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Tempo estimado ajustado para 44.00 h

[https://drive.google.com/drive/folders/1QB6UbJMk9VTNa5bPKb\\_HCAxVUMdno5sE](https://drive.google.com/drive/folders/1QB6UbJMk9VTNa5bPKb_HCAxVUMdno5sE)