

## SITE SEFAZ-RR - Atividade (Ibrowse) #2173

### 99 - Elaborar backlog do produto - SITE

06/09/2024 15:11 h - Aline Silva Terra Macedo

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	06/09/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	24.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	24.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1sR19dpA-b9anXpfEMJtk8GJFKcK0V_cw">https://drive.google.com/drive/folders/1sR19dpA-b9anXpfEMJtk8GJFKcK0V_cw</a>			

#### Histórico

#1 - 06/09/2024 15:13 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

[https://drive.google.com/drive/folders/1sR19dpA-b9anXpfEMJtk8GJFKcK0V\\_cw](https://drive.google.com/drive/folders/1sR19dpA-b9anXpfEMJtk8GJFKcK0V_cw)