

FIPLAN - Atividade (Ibrowse) #2230

107 - Manter backlog do produto - FIPLAN Projeção Arrecadação

30/09/2024 18:05 h - Aline Silva Terra Macedo

Situação:	Fechada	Início:	30/09/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1a_NpFMg8VPf6Z6gBtaGMTvym1_p0oVnQ			

Histórico

#1 - 30/09/2024 18:06 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/folders/1a_NpFMg8VPf6Z6gBtaGMTvym1_p0oVnQ