

FIPLAN - Atividade (Ibrowse) #2310

107 - Manter backlog do produto - FIPLAN Projeção Arrecadação Sprint Novembro

29/11/2024 19:21 h - Aline Silva Terra Macedo

Situação:	Fechada	Início:	29/11/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1iteQ1kt0pSN1WxSl4r1s5o6li74VK2jr			

Histórico

#1 - 29/11/2024 19:23 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1iteQ1kt0pSN1WxSl4r1s5o6li74VK2jr>