

## SITE SEFAZ-RR - Atividade (Ibrowse) #2362

### 107 - Manter backlog do produto - Site Sprint Dezembro

27/12/2024 17:19 h - Leide Reis

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	27/12/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	44.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	44.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ueKNd1-TsYq89pSLgBR-_MEQ2lju_1QP?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ueKNd1-TsYq89pSLgBR-_MEQ2lju_1QP?usp=drive_link</a>			

#### Histórico

#1 - 27/12/2024 17:24 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

[https://drive.google.com/drive/folders/1ueKNd1-TsYq89pSLgBR-\\_MEQ2lju\\_1QP?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1ueKNd1-TsYq89pSLgBR-_MEQ2lju_1QP?usp=drive_link)