

Sistema Fazendário - Atividade (Ibrowse) #2434

107 - Manter backlog do produto - Módulo GEP Sprint Janeiro 2025

04/02/2025 19:51 h - Aline Silva Terra Macedo

Situação:	Fechada	Início:	04/02/2025
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1j27liKoLLl1B1PXngzYA_uLaof-P8g5z			

Histórico

#1 - 04/02/2025 19:51 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/folders/1j27liKoLLl1B1PXngzYA_uLaof-P8g5z