

Sistema Fazendário - Atividade (Ibrowse) #2508

107 - Manter backlog do produto - Módulo GEP Sprint Fevereiro

06/03/2025 11:56 h - Aline Silva Terra Macedo

Situação:	Fechada	Início:	06/03/2025
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1_MEZVKZTOQ3S8rVNDL2tCrXN5LduLcB_			

Histórico

#1 - 06/03/2025 11:57 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/folders/1_MEZVKZTOQ3S8rVNDL2tCrXN5LduLcB_