

FIPLAN - Atividade (Ibrowse) #2574

107 - Manter backlog do produto - FIPLAN - Ordem cronológica de pagamentos - Sprint Março

08/04/2025 10:24 h - Cynthia Garcia Pierazo

Situação:	Fechada	Início:	08/04/2025
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/04/2025
Atribuído para:	Cynthia Garcia Pierazo	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1L91hkef14RXmJ8tJlvUv3fMELfvF9k2s			

Histórico

#1 - 08/04/2025 10:25 h - Cynthia Garcia Pierazo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- Atribuído para ajustado para Cynthia Garcia Pierazo
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1L91hkef14RXmJ8tJlvUv3fMELfvF9k2s>