

Sistema Fazendário - Atividade (Ibrowse) #2649

107 - Manter backlog do produto - Módulo GEP Sprint Abril

09/05/2025 18:15 h - Aline Silva Terra Macedo

Situação:	Fechada	Início:	09/05/2025
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1giKIY1Ymryhft_vexTjdR-QA_Hjj-nNT			

Histórico

#1 - 09/05/2025 18:15 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/folders/1giKIY1Ymryhft_vexTjdR-QA_Hjj-nNT