

FIPLAN - Atividade (Ibrowse) #2685

28-Criar teste caixa preta (Realizar teste das funcionalidades CRUD Contrato)

03/06/2025 13:29 h - Cynthia Garcia Pierazo

Situação:	Fechada	Início:	03/06/2025
Prioridade:	Normal	Data prevista:	03/06/2025
Atribuído para:	Cynthia Garcia Pierazo	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	12.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	12.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1saeS7DVrnC4loXlehFHbQbG0OXdTLNra			

Histórico

#1 - 03/06/2025 13:32 h - Cynthia Garcia Pierazo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- Atribuído para ajustado para Cynthia Garcia Pierazo
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1saeS7DVrnC4loXlehFHbQbG0OXdTLNra>