

FIPLAN - Atividade (Ibrowse) #2695

107 - Manter backlog do produto - Módulo FIPLAN Projeção Arrecadação - Sprint Maio

06/06/2025 10:29 h - Cynthia Garcia Pierazo

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|-------------|
| Situação: | Fechada | Início: | 06/06/2025 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 06/06/2025 |
| Atribuído para: | Cynthia Garcia Pierazo | % Terminado: | 0% |
| Categoria: | | Tempo estimado: | 44.00 horas |
| Versão: | | Tempo gasto: | 44.00 horas |
| Descrição | | | |
| https://drive.google.com/drive/folders/1p2hXG8zftRW8OB6wxNDRZeCqh6XxHkf | | | |

Histórico

#1 - 06/06/2025 10:30 h - Cynthia Garcia Pierazo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- Atribuído para ajustado para Cynthia Garcia Pierazo

<https://drive.google.com/drive/folders/1p2hXG8zftRW8OB6wxNDRZeCqh6XxHkf>