

FIPLAN - Atividade (Ibrowse) #2696

107 - Manter backlog do produto - FIPLAN - Ordem cronológica de pagamentos - Sprint Maio

06/06/2025 10:43 h - Cynthia Garcia Pierazo

Situação:	Fechada	Início:	06/06/2025
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/06/2025
Atribuído para:	Cynthia Garcia Pierazo	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/12farBJGlxxAy1x3nam5cKjxlu0AmkMjS			

Histórico

#1 - 06/06/2025 10:44 h - Cynthia Garcia Pierazo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- Atribuído para ajustado para Cynthia Garcia Pierazo
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/12farBJGlxxAy1x3nam5cKjxlu0AmkMjS>