

FIPLAN - Atividade (Ibrowse) #2750

107 - Manter backlog do produto - FIPLAN - Ordem cronológica de pagamentos - Sprint Junho

04/07/2025 09:27 h - Aline Silva Terra Macedo

Situação:	Fechada	Início:	04/07/2025
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1ACXmJlgYd5ysNg7E3vXa1OiKMxL31t2M			

Histórico

#1 - 04/07/2025 09:29 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1ACXmJlgYd5ysNg7E3vXa1OiKMxL31t2M>