

Sistema Fazendário - Atividade (Ibrowse) #2798

107 - Manter backlog do produto - Módulo GEP Sprint Julho

01/08/2025 14:48 h - Leide Reis

Situação:	Fechada	Início:	01/08/2025
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1vZLiDzTF-wqSUhFwDFBCgjqwMpPicLJK			

Histórico

#1 - 01/08/2025 15:01 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)

- Situação alterado de Nova para Resolvida

<https://drive.google.com/drive/folders/1vZLiDzTF-wqSUhFwDFBCgjqwMpPicLJK>

#2 - 01/08/2025 15:20 h - Leide Reis

- Situação alterado de Resolvida para Fechada