

FIPLAN - Atividade (Ibrowse) #2805

107 - Manter backlog do produto - FIPLAN - Ordem cronológica de pagamentos - Sprint Julho

01/08/2025 14:55 h - Leide Reis

Situação:	Fechada	Início:	01/08/2025
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1sCNifROhh0h4e3nulKRE0jriF0d2XzXe			

Histórico

#1 - 01/08/2025 14:59 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1sCNifROhh0h4e3nulKRE0jriF0d2XzXe>