

## FIPLAN - Atividade (Ibrowse) #2806

### 107 - Manter backlog do produto - Módulo FIPLAN Projeção Arrecadação - Sprint Julho

01/08/2025 14:56 h - Leide Reis

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	01/08/2025
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	44.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	44.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1I9c_sE3ZDH0fMKcWfuf7saEqVmsVuvei">https://drive.google.com/drive/folders/1I9c_sE3ZDH0fMKcWfuf7saEqVmsVuvei</a>			

#### Histórico

#1 - 01/08/2025 14:59 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

[https://drive.google.com/drive/folders/1I9c\\_sE3ZDH0fMKcWfuf7saEqVmsVuvei](https://drive.google.com/drive/folders/1I9c_sE3ZDH0fMKcWfuf7saEqVmsVuvei)