

SEFAZ/RR - Atividade (Ibrowse) #2813

44 - Manter Teste de Integração (Cobertura das integrações entre endPoint externo, recebidos e tratamentos para divisão das notas, Nova integração entre as filas recebidos/salvo e, finalmente, a integração com a base de conhecimento final)

01/08/2025 16:23 h - Leide Reis

Situação:	Fechada	Início:	01/08/2025
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	12.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	12.00 horas
Descrição https://drive.google.com/drive/folders/1YQVw6JtRlruPdeonuouNUOKDremWe14			

Histórico

#1 - 01/08/2025 16:29 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1YQVw6JtRlruPdeonuouNUOKDremWe14>