

FIPLAN - Atividade (Ibrowse) #2844

107 - Manter backlog do produto - Módulo FIPLAN Projeção Arrecadação - Sprint Agosto

01/09/2025 18:57 h - Aline Silva Terra Macedo

Situação:	Fechada	Início:	01/09/2025
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/118zSYK9R2JAouYEoy8nOn00I0iClpB3			

Histórico

#1 - 01/09/2025 18:57 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/118zSYK9R2JAouYEoy8nOn00I0iClpB3>