

FIPLAN - Atividade (Ibrowse) #2852

112-Manter Caso de Uso front-end (Implementar grids específicas para detalhamento das condições de entrega e garantias de materiais e serviços, integrando com a classificação orçamentária)

26/09/2025 18:05 h - Aline Silva Terra Macedo

Situação:	Fechada	Início:	26/09/2025
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	12.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	12.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1-8SwBL67fOb0TsVhfzV1GSwJ-x6Jn2Q8			

Histórico

#1 - 26/09/2025 18:05 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1-8SwBL67fOb0TsVhfzV1GSwJ-x6Jn2Q8>