

FIPLAN - MOD_CONTRATO - Atividade (Ibrowse) #31

99 - Elaborar backlog do Produto.

09/11/2021 18:42 h - Leide Reis

Situação:	Fechada	Início:	09/11/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Leide Reis	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	24.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	24.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1JFZn0wnojuSnFAuCxcAJgRKqOsfuCCPP?usp=sharing			

Histórico

#1 - 09/11/2021 18:56 h - Leide Reis

- Situação alterado de Nova para Fechada

<https://drive.google.com/drive/folders/1JFZn0wnojuSnFAuCxcAJgRKqOsfuCCPP?usp=sharing>