

## FIPLAN - MOD\_CONTRATO - Atividade (Ibrowse) #32

### 100 - Elaborar backlog da sprint

09/11/2021 18:43 h - Leide Reis

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	09/11/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>	Leide Reis	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	16.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	16.00 horas
<b>Descrição</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1JF-QxcaNmE4hcfANfrj31Zxl9hhBnuYJ?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1JF-QxcaNmE4hcfANfrj31Zxl9hhBnuYJ?usp=sharing</a>			

#### Histórico

#1 - 09/11/2021 18:53 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1JF-QxcaNmE4hcfANfrj31Zxl9hhBnuYJ?usp=sharing>