

FIPLAN - MOD_CONTRATO - Atividade (Ibrowse) #35

52 - Montar ambiente arquitetural

09/11/2021 19:01 h - Leide Reis

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|
| Situação: | Fechada | Início: | 09/11/2021 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Atribuído para: | Leide Reis | % Terminado: | 100% |
| Categoria: | | Tempo estimado: | 40.00 horas |
| Versão: | | Tempo gasto: | 40.00 horas |
| Descrição | | | |
| https://drive.google.com/drive/folders/1JNRNLcVRNgTc-ziYf2ACvQLPRpSp3b5L?usp=sharing | | | |

Histórico

#1 - 09/11/2021 19:01 h - Leide Reis

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1JNRNLcVRNgTc-ziYf2ACvQLPRpSp3b5L?usp=sharing>