

FIPLAN - MSC - Atividade (Ibrowse) #37

99 - Elaborar backlog do Produto.

09/11/2021 19:05 h - Leide Reis

Situação:	Fechada	Início:	09/11/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Leide Reis	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	24.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	24.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1JeCRmSYYdd1tSbqR3ns8RpiX-HIPj_II?usp=sharing			

Histórico

#1 - 09/11/2021 19:09 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)

- Situação alterado de Nova para Fechada

https://drive.google.com/drive/folders/1JeCRmSYYdd1tSbqR3ns8RpiX-HIPj_II?usp=sharing