

FIPLAN - MSC - Atividade (Ibrowse) #388

107-Manter backlog do produto-FIPLAN-MSC

01/07/2022 15:04 h - Carlos Azevêdo

Situação:	Fechada	Início:	01/07/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://docs.google.com/document/d/1bHPTE84eAr0CEZZjbMK_IADpwe9Sw9Lr/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true			

Histórico

#1 - 01/07/2022 15:05 h - Carlos Azevêdo

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://docs.google.com/document/d/1bHPTE84eAr0CEZZjbMK_IADpwe9Sw9Lr/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true