

FIPLAN - MSC - Atividade (Ibrowse) #40

100 - Elaborar backlog da sprint

30/11/2021 16:20 h - Leide Reis

Situação:	Fechada	Início:	30/11/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	Leide Reis	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	16.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	16.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1_ex7keOOIW0yC5wiDkjleFHGraOOt_fw			

Histórico

#1 - 30/11/2021 16:21 h - Leide Reis

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

#2 - 30/11/2021 17:05 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)

#3 - 30/11/2021 17:05 h - Leide Reis

https://drive.google.com/drive/folders/1_ex7keOOIW0yC5wiDkjleFHGraOOt_fw