

FIPLAN - MSC - Atividade (Ibrowse) #583

107-Manter backlog do produto-FIPLAN-MSC

01/09/2022 18:09 h - Leide Reis

Situação:	Fechada	Início:	01/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1Y-WO0Vm6Ql-pSFAVLe4l_NzU-R_smV4E?usp=sharing			

Histórico

#1 - 05/09/2022 09:14 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/folders/1Y-WO0Vm6Ql-pSFAVLe4l_NzU-R_smV4E?usp=sharing