

SEFAZ/RR - Atividade (Ibrowse) #584

107-Manter backlog do produto- REDESIM

01/09/2022 18:10 h - Leide Reis

| | | | |
|---|---------|------------------------|-------------|
| Situação: | Fechada | Início: | 01/09/2022 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Atribuído para: | | % Terminado: | 100% |
| Categoria: | | Tempo estimado: | 44.00 horas |
| Versão: | | Tempo gasto: | 44.00 horas |
| Descrição | | | |
| https://drive.google.com/drive/folders/1Xzag1J4G7DDulZ1moqbQuhfL4SM3IEVS?usp=sharing | | | |

Histórico

#1 - 05/09/2022 09:12 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/1Xzag1J4G7DDulZ1moqbQuhfL4SM3IEVS?usp=sharing>