

## Domicílio Tributário Eletrônico - Atividade (lbrowse) #678

### 99 - Elaborar Backlog do Produto

04/10/2022 10:55 h - Carlos Azevêdo

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	04/10/2022
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	24.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	24.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://docs.google.com/document/d/1gYkIf5QNeA6aJOU4q2peRGO3-uKdTNWz/edit">https://docs.google.com/document/d/1gYkIf5QNeA6aJOU4q2peRGO3-uKdTNWz/edit</a>			

#### Histórico

#1 - 04/10/2022 10:59 h - Carlos Azevêdo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://docs.google.com/document/d/1gYkIf5QNeA6aJOU4q2peRGO3-uKdTNWz/edit>