

REDESIM - Atividade (Ibrowse) #703

Item 122 - Mapear Processo (etapa a ser desenvolvido)_Mapeamento do Funcionamento da API 013

05/10/2022 16:50 h - Nara Gomes

Situação:	Fechada	Início:	16/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	07/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	24.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	24.00 horas
Descrição			

Histórico

#1 - 05/10/2022 16:51 h - Nara Gomes

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

<https://drive.google.com/drive/folders/15PXflVBJZJcbwi9glYXx-XzG4Wi03bNB?usp=sharing>