

FIPLAN - MSC - Atividade (Ibrowse) #830

107-Manter backlog do produto- FIPLAN-MSC

04/11/2022 17:33 h - Leide Reis

Situação:	Fechada	Início:	04/11/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	44.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	44.00 horas
Descrição			
https://drive.google.com/drive/folders/1H1IbAy07k8RhoAAJYEf5YfaYeEBnylrZ?usp=share_link			

Histórico

#1 - 04/11/2022 18:10 h - Leide Reis

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/folders/1H1IbAy07k8RhoAAJYEf5YfaYeEBnylrZ?usp=share_link