FIPLAN - MSC - Atividade (Ibrowse) #122

097 - Elaborar Estrutura Analitica do Projeto
15/03/2022 17:46 h - Leide Reis

Situacao: Fechada Inicio: 15/03/2022
Prioridade: Normal Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 4.00 horas
Versao: Tempo gasto: 4.00 horas
Descricao

https://drive.google.com/drive/folders/1HjR-CgVvI8FZ4JDCd3go_cqWNBPbBHka?usp=sharing

Historico

#1 - 15/03/2022 17:49 h - Leide Reis
- Descricado atualizado(a)

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/folders/1HjR-CgVvI8FZ4JDCd3go_cqWNBPbBHka?usp=sharing

#2 - 15/03/2022 17:50 h - Leide Reis

- Situagdo alterado de Nova para Fechada

17/04/2026
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