Domicilio Tributario Eletrénico - Atividade (Ibrowse) #169

97- Elaborar Estrutura Analitica do Projeto

02/05/2022 10:39 h - Leide Reis

Situacao: Fechada Inicio: 02/05/2022
Prioridade: Normal Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 4.00 horas
Versao: Tempo gasto: 4.00 horas
Descricao

https://drive.google.com/drive/folders/1is0aSBLWpYxb9fxFbPKwh

nez8NzKwX?usp=sharing

Historico

#1 - 02/05/2022 14:30 h - Leide Reis

- Descricado atualizado(a)
- Situagdo alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/folders/1is0aSBLWpYxb9fxFbPKwh__nez8NzKwX?usp=sharing
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