FIPLAN - MOD_CONTRATO - Atividade (Ibrowse) #1809
107 - Manter backlog do produto - FIPLAN Contratos

27/02/2024 12:38 h - Aline Silva Terra Macedo

Situacao: Fechada Inicio: 27/02/2024
Prioridade: Normal Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 44.00 horas
Versao: Tempo gasto: 44.00 horas
Descricao

https://drive.google.com/drive/folders/1mifRHWPA2PseFtMsvanzTBgpshvR_fll

Historico

#1 - 27/02/2024 12:41 h - Aline Silva Terra Macedo
- Descricado atualizado(a)
- Situagdo alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/folders/1mifRHWPA2PseFtMsvanzTBgpshvR_fll
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