SEFAZ/RR - Atividade (Ibrowse) #1855

52 - Montar ambiente arquitetural - AED_018_MelhoriasDocker
01/04/2024 17:44 h - Aline Silva Terra Macedo

Situacao: Fechada Inicio: 01/04/2024
Prioridade: Normal Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 40.00 horas
Versao: Tempo gasto: 40.00 horas
Descricao

https://drive.google.com/drive/folders/1Uc3kRxuCQ7Fk4xLjfWgTJclOWLvJuW63

Historico

#1 - 01/04/2024 17:45 h - Aline Silva Terra Macedo
- Descricado atualizado(a)
- Situagdo alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/folders/1Uc3kRxuCQ7Fk4xLjfWgTJclOWLvJuW63
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